

Утверждаю
Генеральный директор
С.М. Куликов

полностью
20 20 года

марта

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Выход мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 г.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2019 г.
1	Реконструкция																				
1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №7 ПС "Сасово", г. Сасово			0,10		0,10			0,07		0,07			0,10		0,10			0,07		0,07
1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, №2 КТП №17 ул. Малые Фабрики р.п. Сапожок		0,82			0,82		0,75			0,75		0,82			0,82		0,75			0,75
1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №5207 ул. Понтовая р.п. Александров-Невский			1,21		1,21				1,181	1,18			1,21		1,21					1,181
1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ р.п. Сапожок мкр. Малинки			2,80		2,80		3,34			3,34		2,80			2,80		3,34			3,34
1.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТПСС №719 ул. Курашова г. Сасово			1,74		1,74		1,74			1,74			1,74		1,74		1,74			1,74
1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, 2 КТП №1 ул. Есенина р.п. Сараи			0,64		0,64			0,64		0,64			0,64		0,64		0,64			0,64
1.7	Реконструкция ЗТП №4. Электрообнажение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00					0,00
1.8	Реконструкция ЗТП №5. Электрообнажение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области			0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00					0,00
1.9	Реконструкция РП №94 (ввод №1 ф. №2 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", ввод №2 ф. №9 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", секционная ячейка) пос. Сивера г. Касимов (замена вводных масляных выключателей на вакуумные)			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00			0,00
1.10	Реконструкция ЗТП №10 ул. Советская г. Спаск-Рязанский			0,40		0,40		0,40		0,40	0,40				0,25	0,25					0,25
2	Новое строительство																				
2.1	Строительство ВЛ-10 кВ №15 ПС «Сапожок» от опоры №66 до новой КТП р.п. Сапожок мкр. Малинки		0,22			0,22		0,22			0,22					0,00					0,00
2.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ, ф. №1, 2 КТП №4311 ул. Центральная д. Лосено Клепиковского района				1,98	1,98				2,18	2,18					0,00					0,00
2.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №5208 ул. Понтовая р.п. Александров-Невский			0,57		0,57				0,57	0,57					0,00					0,00
2.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ЗТП ч.ч. №303 ул. Строителей р.п. Чучково			0,53		0,53			0,53		0,53					0,00					0,00
2.5	Строительство ВЛ-6 кВ с Пунктом секционирования ф. 9 РП-2 ПС «Стекольная» мкр. Металлург г.					0,00				0,057	0,06					0,00					0,00
2.6	Строительство КТП №6156 ул. Новоселов с Пугатино				0,40	0,40			0,40		0,40					0,00					0,00
2.7	Строительство КТП №1 н.п. Елино Захаровского района			0,10		0,10				0,25	0,25					0,00					0,00

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.8	Строительство КТП №13 ул. Красная с Ижевское Спасского района				0,16	0,16				0,25	0,25					0,00					0,00
2.9	Строительство Михайлов ЗТП 23				0,40	0,40				0,40	0,40					0,00					0,00
2.10	Строительство КТП №3834 с. Поляны			0,80		0,80			0,80		0,80					0,00					0,00
2.11	Строительство КТП (место ТП-ПТ-802, ТП-ПТ-806) р.п. Пителдино, ул. Дунавского				0,40	0,40				0,40	0,40					0,00					0,00
2.12	Строительство КТП 10/0,4 кВ р.п. Сапожок мкр. Мазиники		0,40			0,40		0,40			0,40					0,00					0,00

Заместитель генерального директора по техническим вопросам _____ Крапивин Д.А.

исп. Л.А. Жукова
40-51-08

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.